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進度管理 

預定進度：​　23.97  ​％；實際進度：​　51.55　​％ 
計算基準：完成數量*單價/總金額 
落後原因及對策： 
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1、是否建立品質督導機制： 
■ 是，共督導（2）次。 
□ 否。 

2、監造計畫書審查情形： 
■ 已核定，計審查（1）次。 

核定日期及時間： 
□ 未核定，已審查（　）次。 

3、其他品質督導績效： 
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1、​品質計畫書審查情形： 
■ 已核定，計審查（1）次。 

核定日期及時間：106年9月12日。 
□ 未核定，已審查（　）次。 
2、施工計畫書審查情形： 

■ 已核定，計審查（1）次。 
核定日期及時間：106年9月12日。 

□ 未核定，已審查（　）次。 
3、材料設備抽驗情形： 
（1）契約規定檢驗項目（一）：​鋼筋拉伸、抗彎試驗​；應檢驗總次數：（2）次 

■ 已抽驗（2）次，符合（2）次；未符合（　）次。 
□ 未抽驗。 

（2）契約規定檢驗項目（二）：​混凝土抗壓強度試驗​；應檢驗總次數：（3）次 
■ 已抽驗（1）次，符合（1）次；未符合（　）次。  
□ 未抽驗。 

（3）契約規定檢驗項目（三）：​A.C.含油量試驗、馬歇爾試驗​；應檢驗總次數：（3）次 
     ■ 已抽驗（3）次，符合（3）次；未符合（　）次。 

□ 未抽驗。 
(4）契約規定檢驗項目（四）：​A.C.壓實度試驗​；應檢驗總次數：（5）次 

 □ 已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（　）次。 
■ 未抽驗。 

(5）契約規定檢驗項目（四）：​標線玻璃珠含量及標線厚度試驗​；應檢驗總次數：（1
）次 

□ 已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（　）次。 
■ 未抽驗。 

(6）契約規定檢驗項目（四）：​瀝青鋪築面平整度檢測​；應檢驗總次數：（18）次 
□ 已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（　）次。 
■ 未抽驗。 

4、施工抽查情形： 
（1）契約規定抽查項目（一）：​土方工程  

■已抽查（3）次，符合（3）次；未符合（　）次。 
□ 未抽查。 

（2）契約規定抽查項目（二）：​鋼筋工程 
■ 已抽查（4）次，符合（4）次；未符合（　）次。 
□ 未抽查。 

（3）契約規定抽查項目（三）：​模板工程 
■ 已抽查（2）次，符合（2）次；未符合（　）次。 
□ 未抽查。 

（4）契約規定抽查項目（四）：​混凝土工程 
■ 已抽查（2）次，符合（2）次；未符合（　）次。 
□未抽查。 

（5）契約規定抽查項目（四）：​瀝青混凝土工程  
■ 已抽查（2 ）次，符合（2）次；未符合（　）次。 
□ 未抽查。尚未施作 

5、缺失項目及改善結果： 
0次 
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1、材料及施工檢驗執行情形： 
（1）契約規定檢驗項目（一）：​鋼筋拉伸、抗彎試驗​；應檢驗總次數：（2）次 

■ 已檢驗（2）次，符合（2）次；未符合（　）次。 
□ 未檢驗。 

（2）契約規定檢驗項目（二）：​混凝土抗壓強度試驗​；應檢驗總次數：（3）次 
■ 已檢驗（1）次，符合（）次；未符合（　）次。  
□ 未檢驗。 

（3）契約規定檢驗項目（三）：​A.C.含油量試驗、馬歇爾試驗​；應檢驗總次數：（3）次 
     ■ 已檢驗（3）次，符合（3）次；未符合（　）次。 

□ 未檢驗。 
(4）契約規定檢驗項目（四）：​A.C.壓實度試驗​；應檢驗總次數：（5）次 

 □ 已檢驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（　）次。 
■ 未檢驗。 

(5）契約規定檢驗項目（四）：​標線玻璃珠含量及標線厚度試驗​；應檢驗總次數：（1
）次 

□ 已檢驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（　）次。 
■ 未檢驗。 

(6）契約規定檢驗項目（四）：​瀝青鋪築面平整度檢測​；應檢驗總次數：（18）次 
□ 已檢驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（　）次。 
■ 未檢驗。 

2、施工自主檢查執行情形： 
（1）檢查項目（一）：​土方工程　　　　　 

□已檢查（）次，符合（）次；未符合（　）次。 
■ 未檢查。 

（2）檢查項目（二）：​鋼筋工程　　　　　 
■ 已檢查（5）次，符合（5）次；未符合（　）次。 
□ 未檢查。 

（3）檢查項目（三）：​模板工程　　　　　 
■ 已檢查（4）次，符合（4）次；未符合（　）次。 
□ 未檢查。 

（4）檢查項目（四）：​混凝土工程　　　　　 
■ 已檢查（7）次，符合（7）次；未符合（　）次。 
□ 未檢查。 

（5）檢查項目（五）：​瀝青混凝土工程　　　　　 
■ 已檢查（2 ）次，符合（2）次；未符合（　）次。 
□ 未檢查。尚未施作 

3、專任工程人員督察情形： 
□已督察（）次；督察情形說明： 
■未督察。 

4、交通維持及工地安全設施檢查情形： 
■已檢查（11）次；檢查情形說明： 

  □未檢查。 
5、不合格品管制執行情形： 

0次 
 
6、矯正與預防措施執行情形： 

 
 

 
二、專業人員評核​（請就下列人員執行狀況填報） 

(註：同一職稱如有二人以上，請務必另紙述明其工作項目，以別其責任) 
 1、專案管理單位 
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   建築師(或技師)    (姓名：          ) 

   工地負責人        (姓名：          ) 
 2、監造單位 

   建築師(或技師)    (姓名：劉信宏    ) 

設計作業按時完成，並提供專業意見。 

   工地負責人        (姓名：劉信宏     ) 

派駐現場人員-1    (姓名：林忠明    ) 

派駐現場人員-2    (姓名：黃鈺翔    ):工作職掌，如附件說明 

有效與現場民眾溝通及建議，配合公所督導及走動式督導，了解現場狀

況。 
 3、承攬廠商 

   專任工程人員       (姓名：          ) 

       善盡督察之責，並有效解決現場施作專業之問題。 

   工地負責人         (姓名：王士銘​  ​) 

       現場品質勞安管制尚良好，工地現場管理整齊。 

   品管人員-1         (姓名：王永泉   )；工作職掌，如附件說明 

       不定期走動及隨機抽查時，皆可配合辦理現場量測。 

   安全衛生管理人員   (姓名：王士銘   ) 

              現場安全皆有要求豎立警示告示，且注意施作人員安全。 
 機關填寫人姓名：                          機關主管核章： 
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監造單位派駐現場人員及承攬廠商品管人員工作職掌 

監造單位派駐現場人員 

姓   名 工  作  職  掌  內  容 

林忠明 

黃鈺翔 

（1）訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。 
（2）施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工

圖、器材樣品及其他送審案件之審查。 
（3）訂定檢驗停留點（限止點），並於適當檢驗項目會

同廠商取樣送驗。 
（4）抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）

紀錄表。 
（5）發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改

善成果。 
（6）督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境

保護等工作。 
（7）履約進度及履約估驗計價之審核。 
（8）履約界面之協調及整合。 
（9）機電設備測試及試運轉之監督。 
（10）依規定填報監造報表。 
（11）工程決標後開工前應將工程設計理念、監造標準、

施工規範及契約重要規定，正確有效地傳遞予施工廠商之

工地負責人、監工、施工領班、施工人員、安衛人員、品

管人員等，對整個工程進行過程中之行政作業規定及工程

進度、品質、勞安之要求及管理標準作一充分之溝通，以

利日後執行；施工期間亦應定期召開協調會議。 

承攬廠商品管人員 

姓   名 工  作  職  掌  內  容 

王永泉 

1. 負責工地安全、品質、進度及成本管理。 
2. 負責與監造單位及業主之協調事宜。 
3. 督導及推動整體工程之進行。 
4. 協調並解決各單位間之歧見。 
5. 召集品質績效之管理審查。 
6. 督導品質稽核相關事宜。 
7. 參加工程業務協調會議。 
8. 指派工程師會同業主或分包商辦理查驗工作。 
9. 督導重大或經常發生品質異常事件之處理。 
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